

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида»  
(БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида»)

ул. Путилова, д. 9, Омск – 644092, Российская Федерация  
тел: 8(3812)74-97-82, 8(3812)73-44-67

Принята на заседании  
Педагогического совета БДОУ г.  
Омска «Детский сад № 397  
комбинированного вида»  
Протокол № 3  
« 19 » 12 2026 г.

Принята на заседании  
Совета родителей БДОУ г. Омска  
«Детский сад № 397  
комбинированного вида»  
Протокол № 2  
« 13 » 01 2026 г.

СОГЛАСОВАНА  
Директор департамента  
образования  
Администрации города Омска  
Крючкова Л. В.  
М. П. « 26 » 01 2026 г.

Утверждена приказом № 12-08  
от « 13 » 01 2026 г.  
Заведующий БДОУ г. Омска  
«Детский сад № 397  
комбинированного вида»  
Чебоксарова Е.А.  
М. П.

Чебоксарова Елена  
Александровна  
на

Подписано  
цифровой подписью:  
Чебоксарова Елена  
Александровна  
Дата: 2026.01.23  
20:48:00 +06'00'

**ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ**

**бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска  
«Детский сад № 397 комбинированного вида»  
на 2026 - 2030 годы**


2026 год

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ**  
**БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида»**

| № | Содержание                                                                           | Ответ образовательной организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Полное наименование образовательной организации                                      | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | Сокращенное наименование образовательной организации                                 | БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи                           | 644092, г. Омск, Путилова, д. 9; e-mail: ds397@bdou.omskportal.ru, 7 (3812) 74-97-82; 7 (3812) 73-44-67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | Разработчики программы (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) | Чебоксарова Елена Александровна - заведующий, телефон (факс): 7 (3812) 74-97-82, e-mail: ds397@bdou.omskportal.ru<br>Коновалова Ольга Витальевна - старший воспитатель, телефон: 7 (3812) 74-97-82, e-mail: ds397@bdou.omskportal.ru<br>Ягодкина Полина Владимировна – методист, телефон: 7 (3812) 74-97-82, e-mail: ds397@bdou.omskportal.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | Срок реализации Программы                                                            | Январь 2026 г. – декабрь 2030 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта                   | <p><b>1. Проект «Дружба народов»</b><br/> <u>Цель:</u> формирование у детей представлений о многообразии культур через организацию практико-ориентированных ситуаций в ДООУ, воспитание позитивного отношения к культурным различиям национальностей.<br/> <u>Задачи:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать и внедрить систему практико-ориентированных занятий с обучающимися ДООУ по этике поликультурного общения.</li> <li>2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов (не менее 80%) по вопросам социально-коммуникативного развития обучающихся.</li> <li>3. Привлечь родителей (законных представителей) обучающихся (не менее 70 %) для формирования у дошкольников культуры межнационального взаимодействия.</li> </ol> <p><b>2. Проект «PRO-родительство»</b><br/> <u>Цель:</u> обеспечение единства подходов к обучению, воспитанию, развитию и социализации детей в условиях ДООУ и семьи посредством комплекса мероприятий по психолого-педагогическому просвещению родителей (законных представителей), повышение воспитательного потенциала семьи.<br/> <u>Задачи:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приобщить родителей (законных представителей) обучающихся (не менее 70 %) к образовательному и воспитательному процессу ДООУ посредством организации мероприятий по психолого-педагогическому просвещению.</li> </ol> |




|   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                                             | <p>2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов (не менее 80%) по вопросам эффективного взаимодействия с семьей.</p> <p>3. Установить отношения сотрудничества между всеми субъектами образовательного процесса: детьми, родителями (законными представителями), педагогами.</p> <p><b>3. Проект «PRO-наставничество».</b><br/> <u>Цель:</u> создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ через организацию и проведение цикла мероприятий по наставничеству.<br/> <u>Задачи:</u></p> <p>1. Разработать и внедрить в практику ДОУ цикл мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций наставнических пар.</p> <p>2. Повысить профессиональные компетенции наставнических пар (не менее 80 %) для достижения эффективности образовательного процесса в ДОУ.</p> <p>3. Обобщить эффективный опыт по организации наставничества и разместить на сайте ОО.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                       |
| 7 | Этапы и сроки реализации Программы развития | Этапы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Проект № 1            | Проект № 2            | Проект № 3            |
|   |                                             | Подготовительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.01.2026-31.05.2026 | 01.01.2028-12.03.2028 | 01.01.2029-06.05.2029 |
|   |                                             | Основной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.06.2026-31.12.2027 | 13.03.2028-31.12.2028 | 07.05.2029-03.11.2030 |
|   |                                             | Заключительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.01.2028-15.02.2028 | 01.01.2029-15.02.2029 | 04.11.2030-31.12.2030 |
| 8 | Объемы и источники финансирования           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |
| 9 | Ожидаемые результаты                        | <p><b>1. Проект «Дружба народов»</b><br/> Разработана и внедрена система практико-ориентированных занятий с обучающимися ДОУ по этике поликультурного общения.<br/> Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов (не менее 80%) по вопросам социально-коммуникативного развития обучающихся.<br/> Привлечены родители (законных представителей) обучающихся (не менее 70 %) для формирования у дошкольников культуры межнационального взаимодействия.</p> <p><b>2. Проект «PRO-родительство»</b><br/> Приобщены родители (законных представителей) обучающихся (не менее 70 %) к образовательному и воспитательному процессу ДОУ посредством организации мероприятий по психолого-педагогическому просвещению.<br/> Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов (не менее 80%) по вопросам эффективного взаимодействия с семьей.<br/> Установлены отношения сотрудничества между всеми субъектами образовательного процесса: детьми, родителями (законными представителями), педагогами.</p> <p><b>3. Проект «PRO-наставничество»</b><br/> Разработан и внедрен в практику ДОУ цикл мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций наставнических пар.<br/> Повышены профессиональные компетенции наставнических пар (не менее 80 %) для достижения эффективности образовательного процесса в ДОУ.</p> |                       |                       |                       |

 / Чебоксарова Е.А.  
Подпись руководителя ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»


 Бурбет В.В.

«  » 2026 г.



## SWOT-АНАЛИЗ


| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сильные стороны (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Слабые стороны (W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Благоприятные возможности (O)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Угрозы (Т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Благоприятный психологический климат в ДОУ между всеми участниками образовательного процесса.</p> <p>Оснащение материально-технической базы соответствует требованиям развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.</p> <p>Высокая мотивация педагогов к достижению обучающимися планируемых результатов образовательных областей согласно ФОП ДО.</p> <p>Использование вариативных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на индивидуализацию процесса обучения в ДОУ.</p> | <p>Низкий уровень компетентности педагогов в вопросах инклюзивного образования.</p> <p>Недостаточное представление педагогического опыта на муниципальном и региональном уровнях.</p> <p>Недостаточный уровень владения педагогами информационно – коммуникационными технологиями в профессиональной деятельности.</p> <p>Слабая включенность родителей в образовательный процесс ДОУ.</p> | <p>Обеспечение профессионального роста педагогов посредством вариантного и инвариантного образования.</p> <p>Сотрудничество с профильными педагогическими организациями г. Омска с целью оказания методического сопровождения ДОУ: ФГБОУ ВО «ОмГПУ», БОУ СПО «Педагогический колледж № 1», БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива», БОУ ДПО «ИРООО».</p> <p>Обновление развивающей предметно-пространственной среды ДОУ для повышения качества воспитательно-образовательного процесса.</p> <p>Внедрение новых форм работы с родителями (законными представителями) обучающихся ДОУ для установления партнёрских отношений.</p> | <p>Низкая мотивация педагогов к использованию информационно-коммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности.</p> <p>Неготовность педагогов работать с детьми со сложной структурой дефекта.</p> <p>Высокие требования профессионального стандарта педагога ДО.</p> <p>Недостаточность психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей) обучающихся ДОУ.</p> <p>Неготовность родителей (законных представителей) обучающихся к сотрудничеству с ДОУ.</p> |


 / Чебоксарова Е.А.  
 Подпись руководителя      ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»


 Бургер В.В.

«    »    2026 г.



## ПАСПОРТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА № 1 «ДРУЖБА НАРОДОВ»

| Общая информация |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Наименование проекта                                                    | «Дружба народов»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2                | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска      | Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, Решение Омского городского Совета № 101 от 19.12.2018 года, раздел 3.1)                                                                                                                                                                                     |
| 3                | Инициатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)                | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4                | Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)                  | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5                | Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)             | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6                | Заместитель руководителя проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7                | Перечень исполнителей проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)    | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82 |
| 8                | Координатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)              | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Описание проекта |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9                | Основание для инициации проекта                                         | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;<br>Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155);<br>Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Утверждена Приказом Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 № 1028)           |
| 10               | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | Постановление Администрации города Омска от 10 октября 2022 № 774-п «Об утверждении муниципальной программы г. Омска «Развитие образования» (в ред. от 19.01.2024)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11               | Цель реализации проекта                                                 | Формирование у детей представлений о многообразии культур через организацию практико-ориентированных ситуаций в ДОУ, воспитание позитивного отношения к культурным различиям национальностей.                                                                                                                                                                                                                           |



|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 12 | Задачи проекта                                    | 1. Разработать и внедрить систему практико-ориентированных занятий с обучающимися ДООУ по этике поликультурного общения.<br>2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов (не менее 80%) по вопросам социально-коммуникативного развития обучающихся.<br>3. Привлечь родителей (законных представителей) обучающихся (не менее 70 %) для формирования у дошкольников культуры межнационального взаимодействия.                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | Разработана и внедрена система практико-ориентированных занятий с обучающимися ДООУ по этике поликультурного общения.<br>Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов (не менее 80%) по вопросам социально-коммуникативного развития обучающихся.<br>Привлечены родители (законных представителей) обучающихся (не менее 70 %) для формирования у дошкольников культуры межнационального взаимодействия.                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                |
| 14 | Срок реализации проекта с разбивкой на этапы      | Наименование этапа реализации проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Дата начала | Дата окончания |
|    |                                                   | <i>Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.01.2026  | 15.02.2028     |
|    |                                                   | 1 этап - подготовительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2026  | 31.05.2026     |
|    |                                                   | 2 этап - основной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.06.2026  | 31.12.2027     |
|    |                                                   | 3 этап - заключительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.01.2028  | 15.02.2028     |
| 15 | Бюджет проекта                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами                   | Проект «PRO-родительство», проект «PRO-наставничество»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                |
| 17 | Основные риски реализации проекта                 | Неготовность педагогов к использованию информационно-коммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности (пути решения – мотивирование педагогов; организация методической помощи педагогам).<br>Недостаточная профессиональная компетентность педагогов по теме проекта (пути решения – методическое сопровождение педагогов старшим воспитателем, методистом ДООУ).<br>Недостаточная заинтересованность родителей (законных представителей) обучающихся в сотрудничестве с ДООУ (пути решения – проведение разъяснительной работы, психолого-педагогическое консультирование, оформление наглядной стендовой информации по теме проекта, использование новых форм работы). |             |                |

Подпись руководителя

/ Чебоксарова Е.А.  
ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТДиО «Перспектива»

Бургер В.В.

« » 2026 г.



### План мероприятий проекта № 1 «Дружба народов»

| №<br>п/п                 | Наименование реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)                                                         | Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта) | Дата окончания реализации этапа проекта (в том числе мероприяти<br>й проекта) | Результат                       |                   | ФИО должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в том числе мероприятий проекта                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                           |                                                                        |                                                                               | Наименование, единица измерения | Плановое значение |                                                                                                                                       |
| 1 этап: подготовительный |                                                                                                                           |                                                                        |                                                                               |                                 |                   |                                                                                                                                       |
| 1                        | Создание рабочей группы проекта (приказ)                                                                                  | 01.01.2026                                                             | 18.01.2026                                                                    | Количество документов, ед.      | 1                 | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий, Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель, Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 2                        | Изучение и анализ нормативно-правовой документации ФГОС/ФОП ДО по теме проекта (аналитическая справка)                    | 19.01.2026                                                             | 08.02.2026                                                                    | Количество документов, ед.      | 1                 | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий, Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель, Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 3                        | Разработка рабочей группой положения и плана мероприятий проекта                                                          | 09.02.2026                                                             | 28.02.2026                                                                    | Количество документов, ед.      | 2                 | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий, Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель, Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 4                        | Разработка и проведение входного мониторинга компетенций педагогов по формированию поликультурного общения у дошкольников | 01.03.2026                                                             | 22.03.2026                                                                    | Охват педагогов, %              | не менее 90       | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель, Ягодкина Полина Владимировна, методист                                              |
| 5                        | Разработка и проведение входящей диагностики детей по этике поликультурного общения                                       | 23.03.2026                                                             | 12.04.2026                                                                    | Охват обучающихся, %            | не менее 80       | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель, Ягодкина Полина Владимировна, методист                                              |
| 6                        | Разработка и проведение анкетирования родителей по этике поликультурного общения детей                                    | 13.04.2026                                                             | 30.04.2026                                                                    | Охват родителей, %              | не менее 70       | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель, Ягодкина Полина Владимировна, методист                                              |
| 7                        | Аналитическая деятельность по результатам входного мониторинга                                                            | 01.05.2026                                                             | 15.05.2026                                                                    | Количество документов, ед.      | 3                 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,                                                                                     |



|                         |                                                                                                                                                                         |            |            |                            |             |                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | компетенций педагогов, знаний детей, анкетирования родителей по вопросу поликультурного общения (аналитические справки)                                                 |            |            |                            |             | Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                                                                      |
| 8                       | Подготовка и представление проекта педагогическому коллективу на педагогическом совете                                                                                  | 16.05.2026 | 31.05.2026 | Охват педагогов, %         | не менее 90 | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий,<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| <b>2 этап: основной</b> |                                                                                                                                                                         |            |            |                            |             |                                                                                                                                             |
| 9                       | Подготовка и проведение семинара «Компетенции педагогов по образовательной области ФОП ДО – социально-коммуникативное развитие обучающихся»                             | 01.06.2026 | 21.06.2026 | Охват педагогов, %         | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |
| 10                      | Запись скринкаста для педагогов «Технологии эффективного общения дошкольников» и его размещение в электронном пространстве ДОУ                                          | 22.06.2026 | 12.07.2026 | Степень готовности, %      | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |
| 11                      | Подготовка к смотру-конкурсу «Лучший групповой центр социально-коммуникативного развития обучающихся ДОУ»                                                               | 13.07.2026 | 23.08.2026 | Охват педагогов, %         | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |
| 12                      | Оформление договоров о сотрудничестве с профильными образовательными организациями г. Омска по организации совместных действий в развитии поликультурных компетенций    | 24.08.2026 | 13.09.2026 | Количество документов, ед. | не менее 3  | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |
| 13                      | Разработка методических рекомендаций для педагогов ДОУ г. Омска «Содержательный аспект создания центров социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста» | 14.09.2026 | 18.10.2026 | Степень готовности, %      | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |
| 14                      | Размещение в электронном пространстве ДОУ методических рекомендаций по созданию групповых центров социально-                                                            | 19.10.2026 | 31.10.2026 | Степень готовности, %      | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |




|    |                                                                                                                                                |            |            |                                 |             |                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | коммуникативного развития обучающихся                                                                                                          |            |            |                                 |             |                                                                                             |
| 15 | Проведение смотра-конкурса «Лучший групповой центр социально-коммуникативного развития обучающихся ДОУ», приуроченный к дню народного единства | 01.11.2026 | 15.11.2026 | Охват педагогов, %              | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 16 | Подготовка и проведение праздничных мероприятий «Новый год народов мира» для разновозрастных групп ДОУ                                         | 16.11.2026 | 31.12.2026 | Охват групп, %                  | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 17 | Разработка практико-ориентированных материалов по этикету общения детей разных национальностей (практические ситуации)                         | 01.01.2027 | 31.01.2027 | Степень готовности, %           | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 18 | Проведение практических ситуаций с детьми, связанных с поликультурным общением                                                                 | 01.02.2027 | 28.02.2027 | Охват групп, %                  | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 19 | Подготовка и проведение тематической выставки «Традиции моей семьи»                                                                            | 01.03.2027 | 31.03.2027 | Охват групп, %                  | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 20 | Разработка сценариев мероприятий с профильными образовательными организациями г. Омска по теме «Омск – культурная столица»                     | 01.04.2027 | 30.04.2027 | Количество документов, ед.      | не менее 2  | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 21 | Подготовка и проведение конкурса чтецов «Омск – город национальностей»                                                                         | 01.05.2027 | 31.05.2027 | Охват групп (кроме ясельных), % | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 22 | Организация и проведение праздника для детей «Давайте дружить»                                                                                 | 01.06.2027 | 13.06.2027 | Охват групп, %                  | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 23 | Организация и проведение родительского собрания «Мы все разные, но классные» с приглашением спикеров межнациональных конфессий                 | 14.06.2027 | 30.06.2027 | Охват групп, %                  | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |



|                               |                                                                                                                         |            |            |                                                   |                             |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Подготовка и проведение фестиваля «Народные игры»                                                                       | 01.07.2027 | 31.07.2027 | Охват групп, %                                    | 100                         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                            |
| 25                            | Создание цифровой картотеки национальностей г. Омска и размещение её в электронном пространстве ДОУ                     | 01.08.2027 | 31.08.2027 | Охват педагогов, %                                | не менее 90                 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                            |
| 26                            | Проведение тематического досуга для обучающихся «Особенности национальной кухни»                                        | 01.09.2027 | 30.09.2027 | Охват групп, %                                    | 100                         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                            |
| 27                            | Заседание творческой группы проекта для подведения промежуточных итогов проекта и отбора эффективных практик (протокол) | 01.10.2027 | 31.10.2027 | количество документов, ед.                        | 1                           | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                            |
| 28                            | Разработка методических пособий «Альбом национальностей Омска»                                                          | 01.11.2027 | 30.11.2027 | Охват педагогов, %;<br>количество документов, ед. | не менее 90;<br>не менее 10 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                            |
| 29                            | Разработка и распространение буклетов для родителей «Особенности этикета общения разных национальностей»                | 01.12.2027 | 19.12.2027 | Охват групп, %                                    | 100                         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                            |
| 30                            | Подготовка и проведение итогового фестиваля «Дружба народов» с участием профильных образовательных организаций г. Омска | 20.12.2027 | 31.12.2027 | Охват групп, %                                    | 100                         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                            |
| <b>3 этап: заключительный</b> |                                                                                                                         |            |            |                                                   |                             |                                                                                                                                                        |
| 31                            | Проведение итогового мониторинга компетенций педагогов по формированию поликультурного общения у дошкольников           | 01.01.2028 | 16.01.2028 | Охват педагогов, %                                | не менее 90                 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                            |
| 32                            | Проведение итоговой диагностики детей по этике поликультурного общения                                                  | 17.01.2028 | 23.01.2028 | Охват обучающихся, %                              | не менее 80                 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист<br>БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида» |
| 33                            | Проведение рефлексии с                                                                                                  | 24.01.2028 | 31.01.2028 | Охват                                             | не менее                    | Коновалова Ольга Витальевна, старший                                                                                                                   |



|    |                                                                                                                                                                                     |            |            |                            |             |                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | родительским сообществом по итогам проведённых мероприятий по проекту                                                                                                               |            |            | родителей, %               | 70          | воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                                                      |
| 34 | Аналитическая деятельность по результатам итогового мониторинга компетенций педагогов, знаний детей, рефлексии родителей по вопросу поликультурного общения (аналитические справки) | 01.02.2028 | 06.02.2028 | Количество документов, ед. | 3           | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |
| 35 | Представление итогов проекта педагогическому коллективу на педагогическом совете                                                                                                    | 07.02.2028 | 13.02.2028 | Охват педагогов, %         | не менее 90 | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий,<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 36 | Размещение информации об итогах проекта на сайте ДОУ                                                                                                                                | 14.02.2028 | 15.02.2028 | Степень готовности, %      | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |


 /Чебоксарова Е.А.  
 Подпись руководителя      ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦГРиО «Перспектива»


 Бургер В.В.

« 3 » 2026 г.



### План контрольных событий проекта № 1 «Дружба народов»

| №<br>п/п                        | Наименование мероприятий проекта                                                                                        | Дата наступления<br>контрольного<br>события | ФИО, должность участника проекта, ответственного за<br>наступление контрольного события                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 этап: подготовительный</b> |                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                             |
| 1                               | Подготовка и представление проекта педагогическому коллективу на педагогическом совете                                  | 31.05.2026                                  | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий,<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| <b>2 этап: основной</b>         |                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                             |
| 2                               | Подготовка и проведение праздничных мероприятий «Новый год народов мира» для разновозрастных групп ДОУ                  | 31.12.2026                                  | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |
| 3                               | Подготовка и проведение итогового фестиваля «Дружба народов» с участием профильных образовательных организаций г. Омска | 31.12.2027                                  | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |
| <b>3 этап: заключительный</b>   |                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                             |
| 4                               | Представление итогов проекта педагогическому коллективу на педагогическом совете                                        | 15.02.2028                                  | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий,<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |

Подпись руководителя

/ Чебоксарова Е.А.  
ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор


БОУ ДО г. Омска «ДТТРО «Перспектива»

Бургер В.В.

2026 г.

### Бюджет проекта № 1 «Дружба народов»


| №<br>п/п | Наименование этапа проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей |                      |                    |                      |                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|
|          |                                                              | Всего, в том числе за счет средств:              | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета города Омска | внебюджетных источников (гранты и др.) |
| -        | 1 этап                                                       | -                                                | -                    | -                  | -                    | -                                      |
| -        | 2 этап                                                       | -                                                | -                    | -                  | -                    | -                                      |
| -        | 3 этап                                                       | -                                                | -                    | -                  | -                    | -                                      |


 \_\_\_\_\_ / Чебоксарова Е.А.  
 Подпись руководителя      ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»


 \_\_\_\_\_ Бургер В.В.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.



## Промежуточный отчет о реализации проекта № 1 «Дружба народов»

| I. Общая информация о реализации проекта             |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                                                      |       |       |                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|
| Наименование этапа реализации проекта (далее - этап) |                                  | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)               | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)               | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)               | Ф.И.О., должность руководителя проекта                                               |       |       |                                       |
| 1 этап: подготовительный                             |                                  | 01.01.2026-31.05.2026                                                   | 01.01.2026-31.05.2026                                                         |                                                                            | Чебоксарова Е.А., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида» |       |       |                                       |
| 2 этап: основной                                     |                                  | 01.06.2026-31.12.2027                                                   | 01.06.2026-31.12.2027                                                         |                                                                            |                                                                                      |       |       |                                       |
| 3 этап: заключительный                               |                                  | 01.01.2028-15.02.2028                                                   | 01.01.2028-15.02.2028                                                         |                                                                            |                                                                                      |       |       |                                       |
| II. Информация об исполнении мероприятия проекта     |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                                                      |       |       |                                       |
| № п/п                                                | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации мероприятия                                                     |       |       | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|                                                      |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            | Наименование, единица измерения                                                      | план. | факт. |                                       |
| 1                                                    |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                                                      |       |       |                                       |
| 2                                                    |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                                                      |       |       |                                       |
| 3                                                    |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                                                      |       |       |                                       |
| 4                                                    |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                                                      |       |       |                                       |
| 5                                                    |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                                                      |       |       |                                       |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1     |                                           |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                      |                                       |
| 2     |                                           |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                      |                                       |
| 3     |                                           |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                      |                                       |
| 4     |                                           |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                      |                                       |

#### IV. Информация об исполнении бюджета проекта

| № п/п |                                                       | Всего, в том числе | Источник финансирования №1 | Источник финансирования № 2 | Источник финансирования № 3 | Источник финансирования, п |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1     | Плановый объем финансирования, руб.                   |                    |                            |                             |                             |                            |
| 2     | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. |                    |                            |                             |                             |                            |
| 3     | Фактический объем финансирования, руб.                |                    |                            |                             |                             |                            |

Подпись руководителя

/ Чебоксарова Е.А.  
ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

Бургер В.В.

« 2026 г.



## Итоговый отчет о реализации проекта № 1 «Дружба народов»

| I. Общая информация                                       |                                                                |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                         | Наименование проекта                                           |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| 2                                                         | Куратор проекта<br>(Ф.И.О., должность, контактные данные)      |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| 3                                                         | Руководитель проекта<br>(Ф.И.О., должность, контактные данные) |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| 4                                                         | Цель реализации проекта                                        |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| 5                                                         | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) |                                                                |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| № п/п                                                     | Наименование этапа                                             | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий                      |          |             |                                                                            |
| 1                                                         |                                                                |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| 2                                                         |                                                                |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| 3                                                         |                                                                |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| III. Информация о реализации плана мероприятий проекта    |                                                                |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| № п/п                                                     | Наименование этапа                                             | Наименование мероприятия проекта                          | Срок реализации                                              |                                                                      | Результат реализации мероприятия |          |             | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта |
|                                                           |                                                                |                                                           | Плановый (дата начала и завершения)                          | Фактический (дата начала и завершения)                               | Наименование, единица измерения  | Плановый | Фактический |                                                                            |
| 1                                                         |                                                                |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| 2                                                         |                                                                |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |




|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта


| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | ФИО, должность исполнителя проекта |
|-------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     |                    |                                           |                                                                                   |                                                                                      |                                    |
| 2     |                    |                                           |                                                                                   |                                                                                      |                                    |
| 3     |                    |                                           |                                                                                   |                                                                                      |                                    |
| 4     |                    |                                           |                                                                                   |                                                                                      |                                    |

 / Чебоксарова Е.А.  
 Подпись руководителя      ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРО «Перспектива»

 Бургер В.В.

«  » 2026 г.



## ПАСПОРТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА №2 «PRO-родительство»

| Общая информация |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Наименование проекта                                                    | «PRO-родительство»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                | Стратегическая цель социально-экономического развития г. Омска          | Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г. № 101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                | Инициатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)                | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4                | Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)                  | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5                | Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)             | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6                | Заместитель руководителя проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7                | Перечень исполнителей проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)    | <p>Чебоксарова Елена Александровна, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82</p> <p>Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82</p> <p>Ягодкина Полина Владимировна, методист БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82</p> <p>Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82</p> <p>Полева Марина Геннадьевна, учитель-логопед БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82</p> <p>Попова Инна Геннадьевна, учитель-логопед БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82</p> |
| 8                | Координатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)              | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Описание проекта |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |




|    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 9  | Основание для инициации проекта                                         | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;<br>Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155);<br>Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Утверждена Приказом Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 № 1028)                                                                                                                                                                            |             |                |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | Постановление Администрации города Омска от 10 октября 2022 № 774-п «Об утверждении муниципальной программы г. Омска «Развитие образования» (в ред. от 19.01.2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                |
| 11 | Цель реализации проекта                                                 | Обеспечение единства подходов к обучению, воспитанию, развитию и социализации детей в условиях ДООУ и семьи посредством комплекса мероприятий по психолого-педагогическому просвещению родителей (законных представителей), повышение воспитательного потенциала семьи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |
| 12 | Задачи проекта                                                          | 1. Приобщить родителей (законных представителей) обучающихся (не менее 70 %) к образовательному и воспитательному процессу ДООУ посредством организации мероприятий по психолого-педагогическому просвещению.<br>2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов (не менее 80%) по вопросам эффективного взаимодействия с семьёй.<br>3. Установить отношения сотрудничества между всеми субъектами образовательного процесса: детьми, родителями (законными представителями), педагогами.                                                                                  |             |                |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта                       | Приобщены родители (законные представители) обучающихся (не менее 70 %) к образовательному и воспитательному процессу ДООУ посредством организации мероприятий по психолого-педагогическому просвещению.<br>Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов (не менее 80%) по вопросам эффективного взаимодействия с семьёй.<br>Установлены отношения сотрудничества между всеми субъектами образовательного процесса: детьми, родителями (законными представителями), педагогами.                                                                                             |             |                |
| 14 | Срок реализации проекта с разбивкой на этапы                            | Наименование этапа реализации проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Дата начала | Дата окончания |
|    |                                                                         | <i>Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.01.2028  | 15.02.2029     |
|    |                                                                         | 1 этап - подготовительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.01.2028  | 12.03.2028     |
|    |                                                                         | 2 этап - основной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.03.2028  | 31.12.2028     |
|    |                                                                         | 3 этап - заключительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2029  | 15.02.2029     |
| 15 | Бюджет проекта                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами                                         | Проект «Дружба народов», проект «PRO-наставничество»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                |
| 17 | Основные риски реализации проекта                                       | Недостаточная заинтересованность родителей (законных представителей) обучающихся в сотрудничестве с ДООУ (пути решения – проведение разъяснительной работы, психолого-педагогическое консультирование, оформление наглядной стендовой информации по теме проекта, использование новых форм работы).<br>Недостаточная профессиональная компетентность педагогов по теме проекта (пути решения – методическое сопровождение педагогов старшим воспитателем, методистом ДООУ).<br>Неготовность педагогов к использованию информационно-коммуникационных технологий в своей профессиональной |             |                |



8(3812)74-97-82, 8(3812)73-4467

деятельности (пути решения – мотивирование педагогов; организация методической помощи педагогам).


  
Подпись руководителя

/ Чебоксарова Е.А.  
ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦПРиО «Перспектива»

  
Бургер В.В.

«    »      2026 г.

## План мероприятий проекта №2 «PRO-родительство»

| №<br>п/п                 | Наименование реализации<br>проекта (в том числе мероприятий<br>проекта)                                                                                     | Дата начала<br>реализации<br>этапа проекта<br>(в том числе<br>мероприятий<br>проекта) | Дата<br>окончания<br>реализации<br>этапа проекта<br>(в том числе<br>мероприятий<br>проекта) | Результат                             |                      | ФИО должностного лица, ответственного за<br>реализацию этапа проекта, в том числе<br>мероприятий проекта                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                             | Наименование,<br>единица<br>измерения | Плановое<br>значение |                                                                                                                                                   |
| 1 этап: подготовительный |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                             |                                       |                      |                                                                                                                                                   |
| 1                        | Создание рабочей группы проекта<br>(приказ)                                                                                                                 | 01.01.2028                                                                            | 16.01.2028                                                                                  | Количество<br>документов, ед.         | 1                    | Чебоксарова Елена Александровна,<br>заведующий,<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший<br>воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 2                        | Изучение и анализ нормативно-<br>правовой документации<br>ФГОС/ФОП ДО по теме проекта<br>(аналитическая справка)                                            | 17.01.2028                                                                            | 23.01.2028                                                                                  | Количество<br>документов, ед.         | 1                    | Чебоксарова Елена Александровна,<br>заведующий,<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший<br>воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 3                        | Разработка рабочей группой<br>положения и плана мероприятий<br>проекта                                                                                      | 24.01.2028                                                                            | 31.01.2028                                                                                  | Количество<br>документов, ед.         | 2                    | Чебоксарова Елена Александровна,<br>заведующий,<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший<br>воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 4                        | Разработка и проведение<br>входного мониторинга<br>компетенций педагогов по<br>психолого-педагогическому<br>просвещению родителей                           | 01.02.2028                                                                            | 06.02.2028                                                                                  | Охват педагогов,<br>%                 | не менее<br>90       | Коновалова Ольга Витальевна, старший<br>воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                    |
| 5                        | Разработка и проведение<br>входного мониторинга<br>компетенций родителей по<br>вопросам образования,<br>воспитания и развития детей<br>дошкольного возраста | 07.02.2028                                                                            | 13.02.2028                                                                                  | Охват родителей,<br>%                 | не менее<br>70       | Коновалова Ольга Витальевна, старший<br>воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                    |
| 6                        | Аналитическая деятельность по<br>результатам входного                                                                                                       | 14.02.2028                                                                            | 27.02.2028                                                                                  | Количество<br>документов, ед.         | 2                    | Коновалова Ольга Витальевна, старший<br>воспитатель,                                                                                              |



|                         |                                                                                                                                                                                                               |            |            |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | мониторинга компетенций педагогов по психолого-педагогическому просвещению родителей, компетенций родителей по вопросам образования, воспитания и развития детей дошкольного возраста (аналитические справки) |            |            |                       |             | Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                                                                                                                                                               |
| 7                       | Подготовка и представление проекта педагогическому коллективу на педагогическом совете                                                                                                                        | 28.02.2028 | 05.03.2028 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий,<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                                                          |
| 8                       | Размещение информационного контента о проекте на сайте ДОУ                                                                                                                                                    | 06.03.2028 | 12.03.2028 | Степень готовности, % | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                                                                                                          |
| <b>2 этап: основной</b> |                                                                                                                                                                                                               |            |            |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9                       | Подготовка и проведение семинара «Актуальные компетенции педагогов по психолого-педагогическому просвещению родителей»                                                                                        | 13.03.2028 | 26.03.2028 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист,<br>Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог,<br>Полева Марина Геннадьевна, учитель-логопед,<br>Попова Инна Геннадьевна, учитель-логопед |
| 10                      | Проведение родительского собрания «Адаптация ребёнка к условиям ДОО»                                                                                                                                          | 27.03.2028 | 02.04.2028 | Охват групп, %        | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист,<br>Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог                                                                                             |
| 11                      | Подготовка и проведение мастер-класса «Проблемы родителей при взаимодействии с детьми младенческого возраста»                                                                                                 | 03.04.2028 | 16.04.2028 | Охват групп, %        | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист,<br>Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог                                                                                             |
| 12                      | Подготовка и проведение мастер-класса «Проблемы родителей при взаимодействии с детьми раннего возраста»                                                                                                       | 17.04.2028 | 30.04.2028 | Охват групп, %        | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист,<br>Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог                                                                                             |
| 13                      | Подготовка и проведение мастер-класса «Проблемы родителей при взаимодействии с детьми дошкольного возраста»                                                                                                   | 01.05.2028 | 14.05.2028 | Охват групп, %        | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист,<br>Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог                                                                                             |



|    |                                                                                                                                                |            |            |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Подготовка и проведение мастер-класса «Проблемы родителей при взаимодействии с детьми, имеющие ограниченные возможности здоровья»              | 15.05.2028 | 28.05.2028 | Охват групп, %        | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист,<br>Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог,<br>Полева Марина Геннадьевна, учитель-логопед,<br>Попова Инна Геннадьевна, учитель-логопед |
| 15 | Запись скринкаста «Родительский контроль: требования и запреты современных стилей воспитания» и его размещение в электронном пространстве ДОУ  | 29.05.2028 | 04.06.2028 | Степень готовности, % | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист,<br>Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог                                                                                             |
| 16 | Подготовка и проведение выставки для родителей «Семейные ценности»                                                                             | 05.06.2028 | 18.06.2028 | Охват групп, %        | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист,<br>Полева Марина Геннадьевна, учитель-логопед,<br>Попова Инна Геннадьевна, учитель-логопед                                              |
| 17 | Разработка рекомендаций для родителей «Календарь событий нашей семьи» и их размещение на сайте ОО                                              | 19.06.2028 | 02.07.2028 | Степень готовности, % | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                                                                                                          |
| 18 | Подготовка и проведение тренингов для родителей «Обучение через игру»                                                                          | 03.07.2028 | 16.07.2028 | Охват групп, %        | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист,<br>Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог,<br>Полева Марина Геннадьевна, учитель-логопед,<br>Попова Инна Геннадьевна, учитель-логопед |
| 19 | Запись скринкаста для педагогов «Конструктор домашней среды для детей дошкольного возраста» и его размещение на сайте ОО                       | 17.07.2028 | 31.07.2028 | Степень готовности, % | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист,<br>Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог,<br>Полева Марина Геннадьевна, учитель-логопед,<br>Попова Инна Геннадьевна, учитель-логопед |
| 20 | Подготовка и проведение консультации для родителей с элементами тренинга «Роль семьи в создании условий психологического благополучия ребёнка» | 01.08.2028 | 14.08.2028 | Охват родителей, %    | не менее 70 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист,<br>Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог                                                                                             |
| 21 | Создание видеороликов для                                                                                                                      | 15.08.2028 | 31.08.2028 | Степень               | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший                                                                                                                                                                                                 |




|    |                                                                                                                                                                    |            |            |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | родителей «Здоровая семья» и их размещение в электронном пространстве ДОУ                                                                                          |            |            | готовности, %         |             | воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист,<br>Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог,<br>Полева Марина Геннадьевна, учитель-логопед,<br>Попова Инна Геннадьевна, учитель-логопед                                      |
| 21 | Подготовка и проведение тематического праздника «Папа, мама, я – вместе дружная семья»                                                                             | 01.09.2028 | 30.09.2028 | Охват групп, %        | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист,<br>Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог,<br>Полева Марина Геннадьевна, учитель-логопед,<br>Попова Инна Геннадьевна, учитель-логопед |
| 22 | Организация и проведение фотоконкурса «Физкультурный уголок дома»                                                                                                  | 01.10.2028 | 30.04.2028 | Охват групп, %        | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                                                                                                          |
| 23 | Подготовка и размещение информационных буклетов для родителей «Как приучить ребёнка к полезным продуктам»                                                          | 01.10.2028 | 10.10.2028 | Степень готовности, % | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                                                                                                          |
| 24 | Подготовка и проведение педагогического брифинга «Тематические маршруты здоровья в соответствии с сезоном»                                                         | 11.10.2028 | 29.10.2028 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                                                                                                          |
| 25 | Подготовка и проведение практико-ориентированного семинара для родителей «Актуальные проблемы безопасности» (с приглашением сотрудников медицины, пожарной службы) | 30.10.2028 | 05.11.2028 | Охват групп, %        | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист,<br>Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог                                                                                             |
| 26 | Организация и проведение конкурса просветительских плакатов по проблемам безопасности детей (дома, в саду, на улице)                                               | 06.11.2028 | 19.11.2028 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист,<br>Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог,<br>Полева Марина Геннадьевна, учитель-логопед,<br>Попова Инна Геннадьевна, учитель-логопед |
| 27 | Организация и проведение семинара для педагогов «Коммуникативное развитие и                                                                                        | 01.03.2029 | 31.03.2029 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист,                                                                                                                                         |



|                               |                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                            |             |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | социализация детей дошкольного возраста. Роль детской субкультуры.»                                                                                                                                                              |            |            |                            |             | Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог, Полева Марина Геннадьевна, учитель-логопед, Попова Инна Геннадьевна, учитель-логопед                                                                                           |
| 28                            | Создание цифрового тематического контента для родителей «Трудовое воспитание в семье» и его размещение в электронном пространстве ДОУ                                                                                            | 20.11.2028 | 30.11.2028 | Степень готовности, %      | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель, Ягодкина Полина Владимировна, методист, Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог                                                                                       |
| 29                            | Организация и проведение обучающего семинара для педагогов «Поддержка и просвещение родителей, воспитывающих ребёнка с ОВЗ и/или инвалидностью»                                                                                  | 01.12.2028 | 17.12.2028 | Охват педагогов, %         | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель, Ягодкина Полина Владимировна, методист, Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог, Полева Марина Геннадьевна, учитель-логопед, Попова Инна Геннадьевна, учитель-логопед |
| 30                            | Подготовка и проведение групповой консультации для родителей «Портрет будущего школьника»                                                                                                                                        | 18.12.2028 | 31.12.2028 | Охват родителей, %         | не менее 30 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель, Ягодкина Полина Владимировна, методист, Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог                                                                                       |
| <b>3 этап: заключительный</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                            |             |                                                                                                                                                                                                                          |
| 31                            | Проведение итогового мониторинга компетенций педагогов по психолого-педагогическому просвещению родителей                                                                                                                        | 01.01.2029 | 20.01.2029 | Охват педагогов, %         | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель, Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                                                                                                 |
| 32                            | Проведение итогового мониторинга компетенций родителей по вопросам образования, воспитания и развития детей дошкольного возраста                                                                                                 | 21.01.2029 | 27.01.2029 | Охват родителей, %         | не менее 70 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель, Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                                                                                                 |
| 33                            | Аналитическая деятельность по результатам итоговых мониторингов компетенций педагогов по психолого-педагогическому просвещению родителей, компетенций родителей по вопросам образования, воспитания и развития детей дошкольного | 28.01.2029 | 03.02.2029 | Количество документов, ед. | 2           | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель, Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                                                                                                 |




|    |                                                                                  |            |            |                       |             |                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | возраста (аналитические справки)                                                 |            |            |                       |             |                                                                                                                                             |
| 34 | Представление итогов проекта педагогическому коллективу на педагогическом совете | 04.02.2029 | 10.02.2029 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий,<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 35 | Размещение информации об итогах проекта на сайте ДОУ                             | 11.02.2029 | 15.02.2029 | Степень готовности, % | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |


 / Чебоксарова Е.А.  
 Подпись руководителя      ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор


БОУ ДО г. Омска «ЦРиГО «Перспектива»


 Бургер В.В.

«    » 2026 г.

## План контрольных событий проекта №2 «PRO-родительство»


| №<br>п/п                        | Наименование мероприятий проекта                                                                                                               | Дата наступления<br>контрольного<br>события | ФИО, должность участника проекта, ответственного за<br>наступление контрольного события                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 этап: подготовительный</b> |                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                              |
| 1                               | Подготовка и представление проекта педагогическому коллективу на педагогическом совете                                                         | 05.03.2028                                  | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий,<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист, |
| <b>2 этап: основной</b>         |                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                              |
| 2                               | Подготовка и проведение консультации для родителей с элементами тренинга «Роль семьи в создании условий психологического благополучия ребёнка» | 14.08.2028                                  | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист,<br>Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог,    |
| 3                               | Подготовка и проведение педагогического брифинга «Тематические маршруты здоровья в соответствии с сезоном»                                     | 29.10.2028                                  | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                  |
| <b>3 этап: заключительный</b>   |                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                              |
| 4                               | Представление итогов проекта педагогическому коллективу на педагогическом совете                                                               | 10.02.2029                                  | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий,<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист  |

 / Чебоксарова Е.А.  
 Подпись руководителя      ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»


 Бургер В.В.

«    » 2026 г.



### Бюджет проекта №2 «PRO-родительство»

| №<br>п/п | Наименование этапа проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей |                      |                    |                      |                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|
|          |                                                              | Всего, в том числе за счет средств:              | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета города Омска | внебюджетных источников (гранты) |
| 1        | Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:     | -                                                | -                    | -                  | -                    | -                                |
| 2        | 1 этап                                                       | -                                                | -                    | -                  | -                    | -                                |
| 3        | 2 этап                                                       | -                                                | -                    | -                  | -                    | -                                |
| 4        | 3 этап                                                       | -                                                | -                    | -                  | -                    | -                                |

 / Чебоксарова Е.А.  
 Подпись руководителя      ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

 Бургеv В.В.

«    »      2026 г.

## Промежуточный отчет о реализации проекта №2 «PRO-родительство»

| I. Общая информация о реализации проекта             |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                                                                     |       |       |                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|
| Наименование этапа реализации проекта (далее - этап) |                                  | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)               | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)               | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)               | Ф.И.О., должность руководителя проекта                                                              |       |       |                                       |
| 1 этап: подготовительный                             |                                  | 01.01.2028-12.03.2028                                                   | 01.01.2028-12.03.2028                                                         |                                                                            | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида» |       |       |                                       |
| 2 этап: основной                                     |                                  | 13.03.2028-31.12.2028                                                   | 13.03.2028-31.12.2028                                                         |                                                                            |                                                                                                     |       |       |                                       |
| 3 этап: заключительный                               |                                  | 01.01.2029-15.02.2029                                                   | 01.01.2029-15.02.2029                                                         |                                                                            |                                                                                                     |       |       |                                       |
| II. Информация об исполнении мероприятия проекта     |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                                                                     |       |       |                                       |
| № п/п                                                | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации мероприятия                                                                    |       |       | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|                                                      |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            | Наименование, единица измерения                                                                     | план. | факт. |                                       |
| 1                                                    |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                                                                     |       |       |                                       |
| 2                                                    |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                                                                     |       |       |                                       |
| 3                                                    |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                                                                     |       |       |                                       |
| 4                                                    |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                                                                     |       |       |                                       |
| 5                                                    |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                                                                     |       |       |                                       |
| 6                                                    |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                                                                     |       |       |                                       |
| 7                                                    |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                                                                     |       |       |                                       |



|    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>контрольного<br>события проекта | Плановый срок наступления<br>контрольного события проекта<br>(дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок<br>наступления контрольного<br>события проекта (дата начала и<br>завершения) | Фактический срок<br>наступления<br>контрольного<br>события проекта<br>(дата начала и<br>завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя<br>проекта |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|



|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

#### IV. Информация об исполнении бюджета проекта

| №<br>п/п |                                                             | Всего, в том числе | Источник<br>финансирования<br>№1 | Источник<br>финансирования<br>№ 2 | Источник<br>финансирования<br>№ 3 | Источник финансирования, п |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1        | Плановый объем<br>финансирования, руб.                      |                    |                                  |                                   |                                   |                            |
| 2        | Прогнозируемый<br>(ожидаемый) объем<br>финансирования, руб. |                    |                                  |                                   |                                   |                            |
| 3        | Фактический объем<br>финансирования, руб.                   |                    |                                  |                                   |                                   |                            |

  
Подпись руководителя

/ Чебоксарова Е.А.  
ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

 Бургер В.В.

« » 2026 г.

## Итоговый отчет о реализации проекта №2 «PRO-родительство»

| I. Общая информация |                                                                |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 1                   | Наименование проекта                                           |  |
| 2                   | Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)         |  |
| 3                   | Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)    |  |
| 4                   | Цель реализации проекта                                        |  |
| 5                   | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

### II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)

| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     |                    |                                                           |                                                              |                                                                      |             |
| 2     |                    |                                                           |                                                              |                                                                      |             |
| 3     |                    |                                                           |                                                              |                                                                      |             |

### III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации                     |                                        | Результат реализации мероприятия |          |             | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта |
|-------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
|       |                    |                                  | Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения  | Плановый | Фактический |                                                                            |
| 1     |                    |                                  |                                     |                                        |                                  |          |             |                                                                            |
| 2     |                    |                                  |                                     |                                        |                                  |          |             |                                                                            |
| 3     |                    |                                  |                                     |                                        |                                  |          |             |                                                                            |



|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |



#### IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | ФИО, должность исполнителя проекта |
|-------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     |                    |                                           |                                                                                   |                                                                                      |                                    |
| 2     |                    |                                           |                                                                                   |                                                                                      |                                    |
| 3     |                    |                                           |                                                                                   |                                                                                      |                                    |
| 4     |                    |                                           |                                                                                   |                                                                                      |                                    |

Подпись руководителя

/ Чебоксарова Е.А.  
ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

Бургер В.В.


2026 г.

## ПАСПОРТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА №3 «PRO-наставничество»

| Общая информация |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Наименование проекта                                                    | «PRO-наставничество»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска      | Повышение качества и доступности услуг в сфере образования (О стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, Указ от 24.06.2013 года № 93, в редакции Указов Губернатора Омской области от 24.09.2015 № 167, от 30.11.2017 № 197, от 07.05.2018 № 53, раздел 6.2)<br>Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, Решение Омского городского Совета № 101 от 19.12.2018 года, раздел 3.1) |
| 3                | Инициатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)                | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий БДОУ города Омск «Центр развития ребёнка – детский сад № 397», телефон (факс): 7 (3812) 74-97-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                | Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)                  | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий БДОУ города Омск «Центр развития ребёнка – детский сад № 397», телефон (факс): 7 (3812) 74-97-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5                | Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)             | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий БДОУ города Омск «Центр развития ребёнка – детский сад № 397», телефон (факс): 7 (3812) 74-97-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6                | Заместитель руководителя проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель БДОУ города Омск «Центр развития ребёнка – детский сад № 397», телефон (факс): 7 (3812) 74-97-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7                | Перечень исполнителей проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)    | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида», телефон (факс): +7(3812)74-97-82                                                                                                            |
| 8                | Координатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)              | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель БДОУ города Омск «Центр развития ребёнка – детский сад № 397», телефон (факс): 7 (3812) 74-97-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Описание проекта |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9                | Основание для инициации проекта                                         | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;<br>Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155);<br>Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Утверждена Приказом Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 № 1028)                                                                                                                      |



|    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | Постановление Администрации города Омска от 10 октября 2022 № 774-п «Об утверждении муниципальной программы г. Омска «Развитие образования» (в ред. от 19.01.2024)                                                                                                                                                                                                                  |             |                |
| 11 | Цель реализации проекта                                                 | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов ДООУ через организацию и проведение цикла мероприятий по наставничеству.                                                                                                                                                                                                                                   |             |                |
| 12 | Задачи проекта                                                          | 1. Разработать и внедрить в практику ДООУ цикл мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций наставнических пар.<br>2. Повысить профессиональные компетенции наставнических пар (не менее 80 %) для достижения эффективности образовательного процесса в ДООУ.<br>3. Обобщить эффективный опыт по организации наставничества и разместить на сайте ОО.        |             |                |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта                       | Разработан и внедрен в практику ДООУ цикл мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций наставнических пар.<br>Повышены профессиональные компетенции наставнических пар (не менее 80 %) для достижения эффективности образовательного процесса в ДООУ.<br>Обобщён эффективный опыт по организации наставничества и размещён на сайте ОО.                      |             |                |
| 14 | Срок реализации проекта с разбивкой на этапы                            | Наименование этапа реализации проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Дата начала | Дата окончания |
|    |                                                                         | <i>Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.01.2029  | 31.12.2030     |
|    |                                                                         | 1 этап - подготовительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01.01.2029  | 06.05.2029     |
|    |                                                                         | 2 этап - основной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 07.05.2029  | 03.11.2030     |
|    |                                                                         | 3 этап - заключительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04.11.2030  | 31.12.2030     |
| 15 | Бюджет проекта                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами                                         | Проект «Дружба народов», проект «PRO-родительство»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |
| 17 | Основные риски реализации проекта                                       | Недостаточная профессиональная компетентность педагогов по теме проекта (пути решения – методическое сопровождение педагогов старшим воспитателем, методистом ДООУ).<br>Неготовность педагогов к использованию информационно-коммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности (пути решения – мотивирование педагогов; организация методической помощи педагогам). |             |                |



/ Чебоксарова Е.А.  
ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДОО г. Омска «ЦПРиГО «Перспектива»

Бургер В.В.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.



### План мероприятий проекта №3 «PRO-наставничество»

| №<br>п/п                 | Наименование реализации проекта<br>(в том числе мероприятий проекта)                                                                  | Дата начала<br>реализации<br>этапа<br>проекта (в<br>том числе<br>мероприятий<br>проекта) | Дата<br>окончания<br>реализации<br>этапа проекта<br>(в том числе<br>мероприятий<br>проекта) | Результат                             |                      | ФИО должностного лица, ответственного за<br>реализацию этапа проекта, в том числе<br>мероприятий проекта                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                             | Наименование,<br>единица<br>измерения | Плановое<br>значение |                                                                                                                                                   |
| 1 этап: подготовительный |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                             |                                       |                      |                                                                                                                                                   |
| 1                        | Создание рабочей группы проекта<br>(приказ)                                                                                           | 01.01.2029                                                                               | 21.01.2029                                                                                  | Количество<br>документов, ед.         | 1                    | Чебоксарова Елена Александровна,<br>заведующий,<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший<br>воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 2                        | Изучение и анализ нормативно-<br>правовой документации по теме<br>проекта (аналитическая справка)                                     | 22.01.2029                                                                               | 04.02.2029                                                                                  | Количество<br>документов, ед.         | 1                    | Чебоксарова Елена Александровна,<br>заведующий,<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший<br>воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 3                        | Разработка рабочей группой<br>положения и плана мероприятий<br>проекта                                                                | 05.02.2029                                                                               | 18.02.2029                                                                                  | Количество<br>документов, ед.         | 2                    | Чебоксарова Елена Александровна,<br>заведующий,<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший<br>воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 4                        | Разработка и проведение входного<br>мониторинга по выявлению<br>профессиональных затруднений<br>молодых педагогов                     | 19.02.2029                                                                               | 11.03.2029                                                                                  | Охват<br>педагогов, %                 | не менее 90          | Коновалова Ольга Витальевна, старший<br>воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                    |
| 5                        | Разработка и проведение входного<br>мониторинга по выявлению<br>профессиональных затруднений<br>педагогов-стажистов                   | 12.03.2029                                                                               | 01.04.2029                                                                                  | Охват<br>педагогов, %                 | не менее 90          | Коновалова Ольга Витальевна, старший<br>воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                    |
| 6                        | Аналитическая деятельность по<br>результатам входного мониторинга<br>по выявлению профессиональных<br>затруднений молодых педагогов и | 02.04.2029                                                                               | 15.04.2029                                                                                  | Количество<br>документов, ед.         | 2                    | Коновалова Ольга Витальевна, старший<br>воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                    |



|                         |                                                                                                                                          |            |            |                       |             |                                                                                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | педагогов-стажистов<br>(аналитические справки)                                                                                           |            |            |                       |             |                                                                                                                                             |
| 7                       | Подготовка и представление проекта педагогическому коллективу на педагогическом совете                                                   | 16.04.2029 | 30.04.2029 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий,<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 8                       | Размещение информационного контента о проекте на сайте ДОУ                                                                               | 01.05.2029 | 06.05.2029 | Степень готовности, % | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |
| <b>2 этап: основной</b> |                                                                                                                                          |            |            |                       |             |                                                                                                                                             |
| 6                       | Определение педагогов для формирования наставнических пар                                                                                | 07.05.2029 | 20.05.2029 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий,<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,                                           |
| 7                       | Подготовка и проведение тренинга для педагогов, участвующих в наставничестве, «По пути к профессионализму»                               | 21.05.2029 | 31.05.2029 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог                                                                                                    |
| 8                       | Форсайт-сессия для педагогов «Составление плана работы наставнических пар»                                                               | 01.06.2029 | 17.06.2029 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |
| 9                       | Консультации для наставнических пар (по запросу)                                                                                         | 18.06.2029 | 30.06.2029 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |
| 10                      | Подготовка и проведение тренинга для педагогов, участвующих в наставничестве, «Развитие навыков коммуникации и сотрудничества»           | 01.07.2029 | 31.07.2029 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                         |
| 11                      | Подготовка и проведение семинара-практикума «Использование ИКТ для повышения профессионализма и эффективности образовательного процесса» | 01.08.2029 | 19.08.2029 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |
| 12                      | Разработка информационного контента для родителей «Поддержка детской инициативы» и его размещение в цифровом пространстве ДОУ            | 20.08.2029 | 09.08.2029 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |



|    |                                                                                                                        |            |            |                       |             |                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Работа наставнических пар по направлению ФОП ДО «Социально-коммуникативное развитие обучающихся», съёмка видеозанятия  | 10.09.2029 | 07.10.2029 | Степень готовности, % | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 14 | Работа наставнических пар по направлению ФОП ДО «Познавательное развитие обучающихся», съёмка видеозанятия             | 08.10.2029 | 04.11.2029 | Степень готовности, % | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 15 | Работа наставнических пар по направлению ФОП ДО «Речевое развитие обучающихся», съёмка видеозанятия                    | 05.11.2029 | 02.12.2029 | Степень готовности, % | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 16 | Работа наставнических пар по направлению ФОП ДО «Художественно-эстетическое развитие обучающихся», съёмка видеозанятия | 03.12.2029 | 31.12.2029 | Степень готовности, % | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 17 | Работа наставнических пар по направлению ФОП ДО «Физическое развитие обучающихся», съёмка видеозанятия                 | 01.01.2030 | 03.02.2030 | Степень готовности, % | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 18 | Заседание творческой группы по подведению промежуточных итогов проекта и отбора эффективных практик                    | 04.02.2030 | 10.02.2030 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 19 | Подготовка и проведение мастер-класса «Электронная страничка педагога ДОУ»                                             | 11.02.2030 | 24.02.2030 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 20 | Подготовка и проведение мастер-класса «Методическая помощь в наставничестве»                                           | 25.02.2030 | 17.03.2030 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 21 | Подготовка и проведение вебинара для педагогов по подготовке к конкурсу «Компетентный воспитатель» на уровне ДОУ       | 18.03.2030 | 07.04.2030 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 22 | Проведение психологического                                                                                            | 08.04.2030 | 28.04.2030 | Охват                 | не менее 90 | Артемьева Юлия Юрьевна, педагог-психолог                                                    |




|    |                                                                                                                                  |            |            |                       |             |                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | тренинга для наставнических пар «Достижение новой профессиональной цели»                                                         |            |            | педагогов, %          |             |                                                                                             |
| 23 | Подготовка презентации «Визитка» к конкурсу профессионального мастерства «Компетентный воспитатель»                              | 29.04.2030 | 19.05.2030 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 24 | Подготовка видео «Обучающее занятие дошкольников» к конкурсу профессионального мастерства «Компетентный воспитатель»             | 20.05.2030 | 02.06.2030 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 25 | Создание методических разработок к конкурсу профессионального мастерства «Компетентный воспитатель»                              | 03.06.2030 | 30.06.2030 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 26 | Организация и проведение выставки методических разработок среди педагогов ДОУ                                                    | 01.07.2030 | 21.07.2030 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 27 | Подготовка и проведение семинара для педагогов «Искусство публичного выступления»                                                | 22.07.2030 | 11.08.2030 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 28 | Пополнение электронной странички педагогов разработанными материалами по проекту                                                 | 12.08.2030 | 31.08.2030 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 29 | Консультации для педагогов по подготовке к конкурсу профессионального мастерства «Компетентный воспитатель» (по запросу)         | 01.09.2030 | 15.09.2030 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 30 | Подготовка презентации для выступления на конкурсе профессионального мастерства «Компетентный воспитатель»                       | 16.09.2030 | 06.10.2030 | Степень готовности, % | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 31 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства среди наставнических пар «Компетентный воспитатель» на уровне ДОУ | 07.10.2030 | 03.11.2030 | Охват педагогов, %    | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |



### 3 этап: заключительный

|    |                                                                                                                                                              |            |            |                            |             |                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Проведение итогового мониторинга профессиональных затруднений молодых педагогов                                                                              | 04.11.2030 | 17.11.2030 | Охват педагогов, %         | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |
| 33 | Проведение итогового мониторинга профессиональных затруднений педагогов-стажистов                                                                            | 18.11.2030 | 01.12.2030 | Охват педагогов, %         | не менее 90 | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |
| 34 | Аналитическая деятельность по результатам итогового мониторинга профессиональных затруднений молодых педагогов и педагогов-стажистов (аналитические справки) | 02.12.2030 | 15.12.2030 | Количество документов, ед. | 2           | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |
| 35 | Представление итогов проекта педагогическому коллективу на педагогическом совете                                                                             | 16.12.2030 | 29.12.2030 | Охват педагогов, %         | не менее 90 | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий,<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| 36 | Размещение информации об итогах проекта на сайте ДОУ                                                                                                         | 30.12.2030 | 31.12.2030 | Степень готовности, %      | 100         | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |



/ Чебоксарова Е.А.  
ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

Бургер В.В.

2026 г.

«



### План контрольных событий проекта №3 «PRO-наставничество»


| №<br>п/п                        | Наименование мероприятий проекта                                                                                                         | Дата<br>наступления<br>контрольного<br>события | ФИО, должность участника проекта,<br>ответственного за наступление контрольного<br>события                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 этап: подготовительный</b> |                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                             |
| 1                               | Подготовка и представление проекта педагогическому коллективу на педагогическом совете                                                   | 30.04.2029                                     | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий,<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |
| <b>2 этап: основной</b>         |                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                             |
| 2                               | Подготовка и проведение семинара-практикума «Использование ИКТ для повышения профессионализма и эффективности образовательного процесса» | 19.08.2029                                     | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |
| 3                               | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства среди наставнических пар «Компетентный воспитатель» на уровне ДОУ         | 03.11.2030                                     | Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист                                                 |
| <b>3 этап: заключительный</b>   |                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                             |
| 4                               | Представление итогов проекта педагогическому коллективу на педагогическом совете                                                         | 29.12.2030                                     | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий,<br>Коновалова Ольга Витальевна, старший воспитатель,<br>Ягодкина Полина Владимировна, методист |

 / Чебоксарова Е.А.  
 Подпись руководителя                      ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦПРиГО «Перспектива»

 Бургер В.В.

2026 г.

### Бюджет проекта №3 «PRO-наставничество»


| №<br>п/п | Наименование этапа проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей |                      |                    |                      |                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|
|          |                                                              | Всего, в том числе за счет средств:              | федерального бюджета | областного бюджета | бюджета города Омска | внебюджетных источников (гранты) |
| 1        | Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:     | -                                                | -                    | -                  | -                    | -                                |
| 2        | 1 этап                                                       | -                                                | -                    | -                  | -                    | -                                |
| 3        | 2 этап                                                       | -                                                | -                    | -                  | -                    | -                                |
| 4        | 3 этап                                                       | -                                                | -                    | -                  | -                    | -                                |


 / Чебоксарова Е.А.  
 Подпись руководителя      ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

 Бургер В.В.

«1» \_\_\_\_\_ 2026 г.



### Промежуточный отчет о реализации проекта №3 «PRO-наставничество»

#### I. Общая информация о реализации проекта

| Наименование этапа реализации проекта (далее - этап) | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность руководителя проекта                                                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 этап: подготовительный                             | 01.01.2029-06.05.2029                                     | 01.01.2029-06.05.2029                                           |                                                              | Чебоксарова Елена Александровна, заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида» |
| 2 этап: основной                                     | 07.05.2029-03.11.2030                                     | 07.05.2029-03.11.2030                                           |                                                              |                                                                                                     |
| 3 этап: заключительный                               | 04.11.2030-31.12.2030                                     | 04.11.2030-31.12.2030                                           |                                                              |                                                                                                     |

#### II. Информация об исполнении мероприятия проекта

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации мероприятия |       |       | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|
|       |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            | Наименование, единица измерения  | план. | факт. |                                       |
| 1     |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                  |       |       |                                       |
| 2     |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                  |       |       |                                       |
| 3     |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                  |       |       |                                       |
| 4     |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                  |       |       |                                       |
| 5     |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                  |       |       |                                       |
| 6     |                                  |                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                  |       |       |                                       |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 23                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1     |                                           |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                      |                                       |
| 2     |                                           |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                      |                                       |
| 3     |                                           |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                      |                                       |
| 4     |                                           |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                      |                                       |

#### IV. Информация об исполнении бюджета проекта

| № п/п |                                                       | Всего, в том числе | Источник финансирования №1 | Источник финансирования № 2 | Источник финансирования № 3 | Источник финансирования, п |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1     | Плановый объем финансирования, руб.                   |                    |                            |                             |                             |                            |
| 2     | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. |                    |                            |                             |                             |                            |
| 3     | Фактический объем финансирования, руб.                |                    |                            |                             |                             |                            |

Подпись руководителя

/ Чебоксарова Е.А.  
ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

Бургер В.В.

« » 2026 г.



## Итоговый отчет о реализации проекта №3 «PRO-наставничество»

| I. Общая информация                                       |                                                                |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                         | Наименование проекта                                           |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| 2                                                         | Куратор проекта<br>(Ф.И.О., должность, контактные данные)      |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| 3                                                         | Руководитель проекта<br>(Ф.И.О., должность, контактные данные) |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| 4                                                         | Цель реализации проекта                                        |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| 5                                                         | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) |                                                                |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| № п/п                                                     | Наименование этапа                                             | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий                      |          |             |                                                                            |
| 1                                                         |                                                                |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| 2                                                         |                                                                |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| 3                                                         |                                                                |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| III. Информация о реализации плана мероприятий проекта    |                                                                |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| № п/п                                                     | Наименование этапа                                             | Наименование мероприятия проекта                          | Срок реализации                                              |                                                                      | Результат реализации мероприятия |          |             | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта |
|                                                           |                                                                |                                                           | Плановый (дата начала и завершения)                          | Фактический (дата начала и завершения)                               | Наименование, единица измерения  | Плановый | Фактический |                                                                            |
| 1                                                         |                                                                |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| 2                                                         |                                                                |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |
| 3                                                         |                                                                |                                                           |                                                              |                                                                      |                                  |          |             |                                                                            |


|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |



|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | ФИО, должность исполнителя проекта |
|-------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     |                    |                                           |                                                                                   |                                                                                      |                                    |
| 2     |                    |                                           |                                                                                   |                                                                                      |                                    |
| 3     |                    |                                           |                                                                                   |                                                                                      |                                    |
| 4     |                    |                                           |                                                                                   |                                                                                      |                                    |



Подпись руководителя

/ Чебоксарова Е.А.  
ФИО руководителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

Бургер В.В.

«  » 2026 г.



Прошнуровано: 58 стр.

Пронумеровано: 58 стр.

Заведующий БДОУ г. Омска

«Детский сад № 397 комбинированного ви

Е.А. Чебоксарова

2026г.

